H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C\O@ DE SAYULA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021 :

ACTA DE FINIQUITO DE LA OBRA No. OP/AD/FAIS-2019/03

En la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco, siendo las 12:00 horas del dia 04 de marzo 2021 se
reunieron en las oficinas de la Direccidén de Obras Publicas Municipales del H. ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, ubicadas en la Calle Mariano Escobedo #52 Colonia Centro, las personas cuyos
nombres y cardcter con que intervienen se menciona a continuacion:

Ing. Rodrigo Ponce Bernabé, en su caracter de Director de Obras Publicas.
Arq. Edgar Alejandro Guevara Puga, en su cardcter de Administrador General de la empresa
contratista, Edgar Alejandro Guevara Puga

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados
con las Mismas y 170 de su Reglamento, el FINIQUITO de los Trabajos que se especifican a
continuacién:

|.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Fecha de Formalizacién: 25 de febrero del 2021
Objeto del contrato: “CONSTRUCCION RED HIDRAULICA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO ENTRE
LAS CALLES, 5 DE MAYO Y LOPEZ COTILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO”

Monto Original del contrato: $ 700,000.00
Fecha de inicio: 22 de febrero del 2021
Fecha de terminacion: 02 de marzo del 2021
Monto ejercido: $ 700,000.00

Il.- RELACION DE PAGOS.

Los pagos de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el
contrato, aprobadas y pagadas por el H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO. Son las que se
relacionan a continuacién:
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PAGO No. | pE FECHA PERIODO QUE COMPRENDE MONTO DEL PAGO
1 25/02/2021| DEL | 25/02/2021 AL 04/03/2021 $ 700,000.00

Como resultado del Finiquito el H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA Arq. Edgar Alejandro Guevara Puga Determinaron que no existen adeudos ni
reclamaciones que hacer, otorgando el mas amplio finiquito que en derecho proceda respecto a la
obra No. SAY-OP/AD/03/2021 asi como el recibo mas eficaz del mismo.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:00 horas del dia 04 de marzo del
2021, en la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco, levantdndose |a presente acta, firmando al calce
los que en ella intervinieron.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

/'H
ARQ. EDGAR ALEJ;?€O G&VARA PUGA

ADMINISTRADOR GENERAL
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